INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
SPÓŁKA Z O.O. W BUKU 
PRZYGOTOWANA NA POSIEDENIE KOMISJI BUDŻETU
 I OŚWIATY ORAZ KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAW SOCJALNYCH
 RADY MIASTA I GMINY BUK 
W DNIU 16 KWIETNIA 2025 ROKU
W związku z planowanym posiedzeniem Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk dotyczącym bieżącego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku oraz stopnia realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych kieruję do Radnych Miasta i Gminy Buk oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pana Pawła Adama niniejszą informację w przedmiocie obecnej sytuacji, potrzeb oraz koniecznych inwestycji i ich dofinansowania oraz planów rozwojowych. 

Analiza niniejszego dokumentu musi być dokonywana w świetle i w powiązaniu  z Uchwałą nr IV/33/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024 – 2028 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku.
Prezentowany dokument ma przybliżyć również inne wymagane inwestycje i modernizacje konieczne do dokonania w najbliższych latach, Dodatkowo zostają omówione pilne zagadnienia, które rzutują w zasadniczym stopniu na poziom zabezpieczenia odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Buku w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Ponad to tego zostanie zaprezentowany stan posiadanego przez Spółkę taboru przeznaczonego do świadczenia usług objętych działalnością ZGK sp. z o.o.
GOSPODARKA WODNA
1. Stacje uzdatniania wody (SUW)
Stacja uzdatniania wody w Buku zmodernizowana w 2016 roku zaopatruje w wodę do spożycia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców miejscowości Buk, Wielka Wieś, Pawłówko, Żegowo, Wysoczka gm. Buk.  Do eksploatacji ujmuje wodę z utworów czwartorzędowych i na dzień dzisiejszy  składa się z 5 studni głębinowych : 

· studni nr 4a - o głębokości 59,0 m ppt, wykonanej w 1986 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, Oddział Poznań, po pierwszym remoncie w 2013 r. Drastycznie z roku na rok spada poziom lustra wody, wydajność ujęcia. 

Przykład: dane wg. karty otworu z 1986r. wydajność 107 m3/h, karta otworu po remoncie wydajność 46,5 m3/h, obecnie wydajność 33 m3/h.
· studni nr 6 – o głębokości 62,0 m ppt, wykonanej w 1977 r. przez KG „Zachód” we Wrocławiu. Drastycznie z roku na rok spada poziom lustra wody, wydajność ujęcia.
· studni nr 7A – o głębokości 60,0 m ppt, wykonanej w 2023 r. przez Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek z Leszna. 
· studni nr 8 – o głębokości 56,0 m ppt, wykonanej w 1981 r. przez KG „Zachód” we Wrocławiu. Wyłączona z eksploatacji został zerwany filtr. 
· studni nr 9 – o głębokości 61,0 m ppt, wykonanej w 1990 r. przez PRW w Poznaniu. drastyczny spadek wydajności. Drastycznie z roku na rok spada poziom lustra wody, wydajność ujęcia.
· Szacunkowa liczba ludności zasilanych w wodę 7237

· Dodatkowo w roku 2023 zamontowano na stacji panele fotowoltaiczne z pożyczki uzyskanej przez Spółkę z WFOŚiGW, która częściowo będzie umorzona wartość inwestycji 847 486, 20 zł brutto. Umorzenie może wynieść do 30% inwestycji nie więcej niż 2 miliony złotych. Finansowanie ze środków ZGK. 
Potrzeby i problemy rozwojowe SUW w Buku
· Zostały zakupione przez UMiG Buk działki pod przyszłe ujęcie wody tj. działki przyległe niezabudowane do obecnej stacji uzdatniania wody dz.  1088/3, 1088/4. 
· Są zlecone i wykonywane na bieżąco badania hydrologicznego obecnych ujęć ze względu na obniżanie lustra wody  oraz długotrwałą suszę hydrologiczną. 
· Okres gwarancji na SUW w Buku od firmy wykonawczej zakończył się 19.12.2021r. Związku z tym wszelkie koszty eksploatacyjne będzie ponosić już Spółka obecnie wygląda to w granicach od 18 – 22 tysięcy rocznie.  
· Wykonane są projekty robót geologicznych na studnie zastępczą nr. 8A i nr. 10

· Pilną konieczności jest budowa nowych ujęć wody – 2 szt. koszt 400 - 500 tys. zł,

aby zapewnić nieprzerwane dostawy wody dla mieszkańców, szczególnie w okresie letnim.

Projektowana nowa Stacja uzdatniania wody Wielka Wieś ul. Folwarczna
· Spółka nabyła również nowe tereny w okolicach ul. Folwarcznej m. Wielka Wieś pod nowe ujęcia wody oraz pod nową wybudowaną Stację Uzdatniania Wody - koszt budowy wraz z projektem to około 9- 10 mln zł netto. Obecnie Spółka pozyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskała projekt budowlany i czeka na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania zewnętrznego finansowania. 

Stacja uzdatniania wody w Kalwach zmodernizowana w 2021r. zaopatruje w wodę do spożycia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców miejscowości Kalwy, Niepruszewo, strefę przemysłową, Otusz, Wygoda, Cieśle gm. Buk.  Do eksploatacji ujmuje wodę z 4 studni głębinowych, z których 2 ujmują wodę z utworów czwartorzędowych a dwie studnie ujmują wodę z utworów trzeciorzędowych - mioceńskich.

· studnia nr 1A – o głębokości 30,0 m ppt, wykonana w 2022- 2023r. przez Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek z Leszna częściowo współfinansowana przez Gminę Duszniki. 
· studnia nr 2 – o głębokości 33,0 m ppt, wykonana w 1979r. przez Spółdzielnię Pracy Robót Hydrologicznych w Jelonku,

· studnia nr 2a – o głębokości 33,0 m ppt, wykonana w 1996r. przez HYDROSERWIS Poznań.( otwór już drugi raz po rekonstrukcji)- wyłączona z eksploatacji z powodu piaszczenia i złej jakości wody. 
· studnia nr 3 o głębokości 108,0 m ppt, wykonana w 2006r. przez Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Pokrzywno,

· studnia nr 4 o głębokości 89,0 m ppt, wykonana w 2016r. przez Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Pokrzywno.

Szacunkowa liczba ludności zasilanych w wodę 2475 wraz z strefą Przemysłową Niepruszewo. 
Potrzeby i problemy rozwojowe SUW w Kalwach
· W związku z koniecznością zabezpieczenia ujęć wody, planuje się zakup dodatkowej części działki przeznaczonych pod przyszłe ujęcie wody dz. 130/1.
· Koniecznym jest zlecenie i wykonanie badania hydrologicznego obecnych ujęć - kwota około 10-15 tysięcy netto za jedno ujęcie.
· Należy dokonywać rekonstrukcji otworów zarośniętych pokładami żelaza i manganu której koszt wynosi od 10 do 12 tysięcy.  
· Spółka musi wyasygnować środki na nowe otwory, kwoty tej inwestycji są tutaj zależne od głębokości otworu oraz uzyskania pozwolenia wodno- prawnego od Wód Polskich, co nie jest ani łatwą i ani krótką procedurą. Przykład studnia nr. 4 na SUW-ie Kalwy w przypadku której nadal załatwiane są kwestie dokumentacyjne. Koszt wykonania całej procedury z realizacją około 20 – 30 tysięcy złotych netto.
· Pilną koniecznością jest budowa nowych ujęć wody – 2 szt. koszt 300 - 400 tys. zł, aby zapewnić nieprzerwane dostawy wody dla mieszkańców, szczególnie w okresie letnim.
· Wykonany został również projekt nowej magistrali pE fi 250 od m. Kalwy do strefy AG nowej oraz starej części.

Stacja uzdatniania wody w  miejscowości Dobieżyn powstała w roku 1976 i zaopatruje w wodę do spożycia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców miejscowości: Dobieżyn, Józefowo, Szewce – Huby.  Ujęcie składa się z  dwóch studni głębinowych  ujmujących do eksploatacji wodę z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej:

· studni nr 1A bis - o głębokości 70,0 m, wykonana w 1976 r. przez Spółdzielnię Pracy Robót Hydrogeologicznych w Jelonku jako studnia nr 1a, a następnie poddana rekonstrukcji w 2000 r. przez „Hydroservis” z Poznania i oznaczonej jako studnia nr 1A bis (zmieniono oznaczenie studni z uwagi na istotną zmianę konstrukcji otworu podczas przeprowadzania jej rekonstrukcji),

· studni nr 2.1 - o głębokości 72 m, wydajność 70 m3/godzinę, wykonana w 2024 r. przez Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek z Leszna.
· W roku 2023 została zakupiona działka 665 pod rozbudowę nowej stacji, ze środków własnych ZGK w kwocie 210.000 zł . 

· Szacunkowa liczba ludności zasilanych w wodę 1308.
Potrzeby i problemy rozwojowe SUW w Dobieżynie
· Została zakończona inwestycja polegająca na modernizacji stacji Uzdatniania wody, choć w rzeczywistości są to prace przy budowie nowej stacji przez firmę Euroaqua z Poznania. Wartości inwestycji to 3 684 000,00 netto. 
· Stacja została uruchomiona i pracuje od 28.02.2025 roku

· Dodatkowo zamontowano na stacji panele fotowoltaiczne z pożyczki uzyskanej przez Spółkę z WFOŚiGW, która częściowo będzie umorzona, wartość inwestycji 157 556, 85 zł brutto. Umorzenie może wynieść do 30% inwestycji nie więcej niż 2 miliony złotych. Finansowanie ze środków ZGK.
Zostało wykonane połączenie sieci wodociągowej Buku z Dobieżyna od terenu strefy ochrony sanitarnej wraz z przejściem pod torami kolejowymi do drogi wojewódzkiej nr 306 w ul. Bukowskiej w m. Dobieżyn.

· Prowadzona realizacja inwestycji miała na celu rozwiązać problemy z brakiem odpowiedniej ilości, jakości wody, dostatecznego ciśnienia, aby dostarczyć wodę do mieszkańców wsi Józefowo, jak również wspomóc hydrofornie w Dobieżynie.

· Trzeba mieć na uwadze, iż SUW w Buku ma za zadanie tylko wspomagać hydrofornie w Dobieżynie w okresach głównie letnich. Stacja w Buku nie będzie w stanie docelowo zasilić całego okręgu Dobieżyna, powód jest bardzo oczywisty, związane jest to z dużą rozbudową miasta Buk, Wielkiej Wsi, Wysoczki, Żegowa, Pawłówka, które zasila właśnie ta stacja. Również w ramach założeń projektowych przy budowie stacji nie było brane pod uwagę zasilanie w wodę miejscowości Dobieżyna. Stacja jest zaprojektowana na określoną wydajność tj. 25 m3/godzinę, natomiast w okresach letnich osiągała przed przebudową 16 m3/godzinę. 

· Należy dokonywać łączenia sieci wodociągowych w tzw. pierścień co ma nam umożliwić, wspomaganie jednej stacji drugą, przy awariach, braku wody, który niestety, ale coraz częściej się pojawiają i będą pojawiać. Związane jest to z panującą suszą hydrologiczną ujęć wodnych.

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Szewce powstała w 1972 r. i składa się z dwóch studni głębinowych  ujmujących do eksploatacji wodę z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej :

· studni nr 1 - o głębokości 69,0 m ppt, wykonanej w 1972 r. przez Hydrogeologiczną  Spółdzielnię Pracy w Jelonku,

· studni nr 2 - o głębokości 69,0 m ppt, wykonanej w 1981 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych w Jelonku,

· Szacunkowa liczba ludności zasilanych w wodę 783.
Eksploatacja obu studni odbywa się naprzemiennie, przy czym studnia nr 1 pełni rolę studni podstawowej, a studnia nr 2 – studni awaryjnej.
Potrzeby i problemy rozwojowe SUW w Szewcach
· W związku z koniecznością zabezpieczenia ujęć wody, planuje się zakup dodatkowych działek przeznaczonych pod przyszłe ujęcia. Teren obejmuje tylko 0,09 ha, co skutkuje brakiem miejsca na rozbudowę przyszłych ujęć.

· Koniecznym jest zlecenie i wykonanie badania hydrologicznego obecnych ujęć, kwota około 10-15 tysięcy netto za jedno ujęcie.
· Hydrofornia  jest w złym stanie technicznym, jednakże istnieje problem z zbyt małym ciśnieniem wody, w szczególności w m. Michalin. 

· Należy dokonać modernizacji stacji wraz z budową zbiorników retencyjnych, wymianą galerii filtrów, montażem zestawu hydroforowego i automatyki. Kwota projektu po samą modernizację stacji to około 8-9 mln netto zł. Koniecznym do realizacji inwestycji jest przejęcie części gruntów pod rozbudowę stacji  z działki 258/7 od Miasta i Gminy Buk. Pod ujęcie planuje się przejąć część działki o powierzchni 628 m2 natomiast pod nowy SUW część działki o powierzchni 0,45 ha. Należy podkreślić, iż Zakład zlecił już wykonanie dokumentacji hydrologicznej oraz przygotowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę. 
Stacji uzdatniania wody w miejscowości Dakowy Suche powstała w 1972 roku i składa się z dwóch studni głębinowych  ujmujących do eksploatacji wodę z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej :

· studni nr 1 - o głębokości 72,0 m, wykonanej w 1972 r. przez Spółdzielnię Pracy Robót Hydrogeologicznych w Jelonku,

· studni nr 2 - o głębokości 72,0 m, wykonanej w 1981 r. przez Spółdzielnię Pracy Robót Hydrogeologicznych w Jelonku,

· Szacunkowa liczba ludności zasilanych w wodę 683.
Eksploatacja obu studni odbywa się naprzemiennie, przy czym studnia nr 1 pełni rolę studni podstawowej, a studnia nr 2 – studni awaryjnej.
Potrzeby i problemy rozwojowe SUW w Dakowach Suchych
· W związku z koniecznością zabezpieczenia ujęć wody i planowaną modernizacją SUW Miasto i Gmina Buk przekazało w ramach aportu prawo wieczystego użytkowania działki przeznaczonych pod przyszłe ujęcia oraz stację uzdatniania wody, czyli działki przyległej niezabudowanej nr 29 o powierzchni 0,85 ha oraz działki nr 27 o pow. 0,0404 ha.
· Spółka zleciła wykonanie badania hydrologicznego obecnych ujęć, kwota około 10-15 tysięcy netto za jedno ujęcie.
· Hydrofornia studni jest w złym stanie technicznym, jednakże istnieje dodatkowo problem ze zbyt małym ciśnieniem w szczególności w m. Dobra, oraz z jakością wody - częste przekroczenia norm żelaza, manganu, mętności, jak również bakterii.

· Należy dokonać modernizacji stacji wraz z budową zbiornika retencyjnego, wymianą galerii filtrów, montażem zestawu hydroforowego, automatyki. Kwota projektu po samą modernizację stacji to około 5-6 mln netto zł. Prócz zlecenie w/w badań ujęć wody, ZGK zleciło także przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. 
Produkcja własna wody w 2024 roku wynosiła odpowiednio:

1) SUW Buk, ul. Dobieżyńska                     -            447 759 m3
2) SUW Kalwy                                             -            235 932 m3
3) SUW Dobieżyn                                        -              70 355 m3
4) SUW Szewce                                           -              47 591 m3
5) SUW Dakowy Suche                               -              41 339 m3
                                OGÓŁEM               -           842  976 m3
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Produkcja własna wody w 2023 roku wynosiła odpowiednio:

6) SUW Buk, ul. Dobieżyńska                     -            409 315 m3
7) SUW Kalwy                                             -            227 005 m3
8) SUW Dobieżyn                                        -              73 270 m3
9) SUW Szewce                                           -              47 384 m3
10) SUW Dakowy Suche                               -              38 781 m3
                                OGÓŁEM               -           807 163 m3
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Produkcja własna wody w 2022 roku wynosiła odpowiednio:

1) SUW Buk, ul. Dobieżyńska                     -            419 841 m3
2) SUW Kalwy                                             -            223 893 m3
3) SUW Dobieżyn                                        -              70 987 m3
4) SUW Szewce                                           -              44 711 m3
5) SUW Dakowy Suche                               -              42 348 m3
                                OGÓŁEM               -           812 894 m3
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Zakup wody

Zakup wody w 2024 roku od dostawcy zewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy wyniósł 11 742 m3 i był przeznaczony na zaopatrzenie mieszkańców miejscowości Wiktorowo.
Sprzedaż wody

Sprzedaż wody uzdatnionej w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Buk wyniosła   759 359,00 m3 . Dodatkowo  sprzedaż była prowadzona do Gminy Opalenica (6662 m3) oraz do Gminy Duszniki (7041 m3). 
8.   Straty wody

Straty wody na sieci ukształtowały się na poziomie 5,89% co stanowi 49 106,0 m3.

Straty technologiczne na stacjach uzdatniania (wody popłuczne) wyniosły 20 419,0 m3.
Tabela nr. 1 Przedstawia rozkład strat wody w latach 2015 - 2024
	

	 
	Produkcja m3
	Sprzedaż m3 
	Strata m3
	% straty

	2015
	670 243,0
	608 952,5
	61 290,5
	9,14

	2016
	691 748,0
	629 087,6
	62 660,4
	9,06

	2017
	715 908,0
	662 232,4
	53 675,6
	7,50

	2018
	850 253,0
	751 792,4
	98 460,6
	11,58

	2019
	800 095,0
	744 442,2
	55 652,8
	6,96

	2020
	783 684,0
	725 342,0
	58 342,0
	7,44

	2021
	794 471,0
	730 781,6
	63 689,4
	8,02

	2022
	812 894,0
	758 085,4
	54 808,6
	6,74

	2023
	807 163,0
	759 359,0
	47 804,0
	5,92

	2024
	834 299,0
	785 193,0
	49 106,0
	5,89


Na wysokość strat wpływają głównie nieszczelności i awarie sieci oraz przyłączy wodociągowych. Równie ważnymi czynnikami są:

· rodzaj materiału sieci i armatury; 

· liczba przyłączy wodociągowych;

· dokładność pomiarów objętości sprzedaży wody;

· różnice w dokładności pomiarów wodomierzy (jeżeli wodomierz główny wykonany jest w innej klasie dokładności niż wodomierze mieszkaniowe to różnice w bilansie wody będą wyraźne)
· kradzież i nielegalny pobór wody (uszkadzanie wodomierzy; nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej);

· zwiększenie ilości wody popłucznej do płukania filtrów na stacjach co również wpływa na straty. 

Nie istnieją żadne normy określające dopuszczalne wielkości straty wody. Wiadomo, że im mniejsze straty tym większe dochody dla każdego przedsiębiorstwa, ale wiąże się to z dużym nakładem finansowym m.in. na obiekty SUW, nowoczesną technologię eksploatacji i zarządzania siecią.
W celu obniżenia strat pozornych wody podejmowane są działania:

· legalizowanie wodomierzy w okresach pięcioletnich; 

· zastosowanie wodomierzy odpornych na działanie pola magnetycznego;

· sprawdzenia poprawności doboru wodomierzy przy ich wymianie;

· kontrola nieuczciwych odbiorców wody;

· montaż przepływomierzy w ujęciach wody, strefach dystrybucji; 

· pomiar objętości wody zużywanej na potrzeby własne przed i po wtłoczeniu w sieci;

· likwidacja starych rurociągów wykonanych z azbestocementu, żeliwa i stali z wymianą na nowe;

· ciągła wymiana starych przyłączy;

· likwidacja starych węzłów wodociągowych niezewidencjonowanych na mapach.
Tabela nr. 2 Przedstawia przykład zmniejszenia strat wody.

	Straty wody w latach 2015 - 2024 w Wiktorowie

	 
	Produkcja m3
	Sprzedaż m3 
	Strata m3
	% straty

	2015
	10 590,0
	8 282,0
	2 308,0
	21,79

	2016
	10 607,0
	8 865,0
	1 742,0
	16,42

	2017
	9 974,0
	8 595,0
	1 379,0
	13,83

	2018
	10 132,0
	9 937,0
	195,0
	1,92

	2019
	11 650,0
	11 032,0
	618,0
	5,3

	2020
	11 274
	11 303,0
	-----------
	- 0,26

	2021
	10 002,0
	9 815,0
	187,0
	1,87

	2022
	11 114,0
	11 074,0
	40,0
	0,36

	2023
	11 408,0
	11 282,0
	126,0
	1,10

	2024
	11 742,0
	11 904,0
	-----------
	- 1,38


W miejscowości Wiktorowo, dla którego zakupywana jest woda od PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy, zostały wykonane studnie wodomierzowe do poszczególnych mieszkańców przy granicy działki. Spowodowało to zmniejszenie strat jak również rozwiązało problemy z nielegalnym poborem wody.

Często błędnie straty wody są traktowane, jako nieopomiarowany pobór wody. Do takich poborów wody zaliczamy:

· kradzieże wody;

· udostępnienie wody na cele gospodarcze i budowlane z hydrantów;

· wodę nierejestrowaną ze względu na przewymiarowane wodomierze ( nie dobrana średnica wodomierza)
· płukania sieci po awariach na przyłączach wody, sieciach wodociągowych;

· płukania sieci po wykonaniu wpięć nowo wybudowanych;

· płukania przyłącz po wpięciu ich w sieć wodociągową;

· okresowe płukania sieci wodociągowych (zwiększenie poprawności, eksploatacji działania sieci wodociągowej jak i jakości wody).

W w/w stratach wody należy także, uwzględnić wodę pobieraną przez OSP do celów gaśniczych (pożary), lecz zgodnie z § 28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą NR XXXV/313/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2021 r. straż winna niezwłocznie informować o ilości zużytej wody. Innym problemem są także pobory wody przez OSP bez zgłoszenia Przedsiębiorstwu na cele inne niż p.poż. Ten problem od 2023 roku do teraz jest na bieżąco rozwiązywany 
i stosunkowo się polepsza. 
Problemy dodatkowe konieczne do uwzględnienia w perspektywie średniookresowej:

Spółka posiada ponad 120 km sieci wodociągowych w gm. Buk. Znaczna część sieci wodociągowej w szczególności w wioskach Dobieżyn, Dakowy Suche, Szewce, jak również w samym Buku wykonana jest z azbestocementu. Długość takich sieci obecnie to około 28 km. W związku z czym należy jest stopniowo zastępować rurami PVC, PE, Żeliwo sferoidalne. Należy podkreślić, iż tego typu rury należy wyłączyć z eksploatacji do 2032r. 
Zważywszy na zakres tego przedsięwzięcia, musi ono zostać zapoczątkowane już obecnie. Dodatkowo należy podkreślić, iż te działania nie mają w praktyce charakteru inwestycyjnego, ale ich celem jest utrzymanie obecnego stanu prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej. Należy wskazać, iż przy przyjęciu obecnie obowiązujących stawek za wykonanie sieci wodociągowej, całkowity koszt w ramach dzisiejszych stawek to kwota nawet do 22 mln zł netto. 
Wzmożona rozbudowa sieci wodociągowych w niekontrolowany sposób przez osoby prywatne, nie służy sieciom wodociągowym od samego ujścia, ponieważ były one wykonywane 30 - 50 lat temu i nie są przystosowane do obecnych poborów wody, wydajności, odpowiedniego ciśnienia
 u odbiorcy – rozwiązanie uchwalenie MPZP czy też wprowadzanie większej kontroli w zakresie rozbudowy budownictwa mieszkaniowego w powiązaniu z rozwojem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy.
Budynek z działką po byłej hydroforni w m. Dobra, należy przekazać Gminie na podstawie stosownej umowy.
Budynek wieży ciśnień wraz z galerią filtrów, należy przekazać gminie na podstawie stosownej umowy, gdyż jego pilny remont wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Należy stwierdzić, iż znajdujący się w wieczystym użytkowaniu ZGK sp. z o. o. budynek wierzy ciśnień przy ul. Dobieżyńskiej w żadnym zakresie nie jest przydatny ZGK sp. z o. o. do prowadzonej przez Spółkę działalności. Wymaga podkreślenia, co już było wcześniej sygnalizowanej, iż wieża znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Koniecznym jest znalezienie przez władze Miasta i Gminy Buk nowej koncepcji zagospodarowania wieży, tak abym możliwym było zachowanie jej jako dziedzictwa minionych czasów dla Mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Ograniczenia budżetowe oraz skala wymaganych nakładów finansowych w zasadniczy sposób przekracza zdolności finansowe Spółki, dlatego też budynek wieży ciśnień powinien wrócić do właściciela. 
GOSPODARKA ŚCIEKOWA

1. Oczyszczalnie Ścieków w gminie Buk

Oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi,  rozbudowa w latach 2016-2018 polegająca na zwiększeniu przepustowości dobowej do 1200 m3/d max 1560 m3/d oraz poprawie jakości oczyszczania ścieków. Do oczyszczalni w Wielkiej Wsi doprowadzane są ścieki z kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wielka Wieś, Buk oraz Dobieżyn, oprócz tego dowożone są ścieki z miejscowości Szewce, Dakowy Suche, Wysoczka, Wygoda, Kalwy oraz Niepruszewo. Istnienie na terenie Gminy kanalizacji ogólnospławnej, a więc  brak rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej (nawet jeśli technicznie dochodzi niekiedy do rozdziału tych ścieków, to ostatecznie spływają one do wspólnego kolektora), przy deszczach nawalnych lub spokojnym opadzie deszczu przez dłuższy okres czasu wraz z normalnym odbieraniem ścieków dostarczanych przez wozy asenizacyjne powoduje praktycznie wykorzystanie całej możliwej przepustowości oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi. 
Inwestorzy otrzymali od ZGK Sp. z o. o. możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, jednakże przy nieuporządkowaniu problemu związanego z kanalizacją deszczową powoduje to okresowe zalewanie oczyszczalni do granic przepustowości, oraz brakiem możliwości podłączenia lub dowożenia większej ilości ścieków na oczyszczalnie w Wielkiej Wsi. Oprócz problemu z kanalizacją ogólnospławną jest również problem z nielegalnie podłączonymi mieszkańcami do sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym problemem Spółka w szczególnych przypadkach wykonuje zadymianie kanalizacji oraz zobligowanie mieszkańców do usunięcia nielegalnych przyłączy.
Należy także podkreślić, iż w przypadku budowy oczyszczalni w Wielkiej Wsi doszło do błędów projektowych, co skutkuje znaczącymi problemami w zakresie działania urządzeń technologicznych na tej oczyszczalni oraz niewystarczającą przepustowością w jej działaniu. Montaż niewłaściwych pras, zbyt małe rurociągi co skutkuje zmniejszona ilością napływów ścieków, zbyt małe pompy, mieszadła o niewłaściwych parametrach, złego zwymiarowania osadników. Złe rozmieszczenie rurociągów, co skutkuje brakiem komunikacji poruszania się po obiekcie. 
Koszty związane z eksploatacją oczyszczalni corocznie się zwiększają przez wzgląd na rosnącą cenę zagospodarowania odwodnionych osadów, a także w związku z bieżącymi przeglądami urządzeń oraz zakupem preparatów niezbędnych do utrzymania prawidłowych parametrów ścieków. 
Dlatego pilną koniecznością stała się kolejna rozbudowa przedmiotowej oczyszczalni. Spółka podjęła już konkretne działania mające na celu przeprowadzenie tej inwestycji. Zlecono i wykonano kolejny projekt modernizacji oczyszczalni przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym „ Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe Proj-Eko Sp. z o.o. ul. Okrzei 18, 64-920 Piła”. Projekt został podzielony na dwa etapy z czego pierwszy etap realizuje Spółka z pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW, drugi UMiG Buk z dofinasowania z programu „Polski Ład”. W dalszym etapie został rozpisany przetarg na wykonanie robót budowlanych, który został wygrany przez firmę WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Straży Ludowej 35, 60- 465 Poznań a koszt pierwszego etap rozbudowy oczyszczalni w Wielkiej Wsi to 13 393 332,24 zł brutto. Termin realizacji 20 miesięcy od 23.02.2024r. Koszt realizacji drugiego etapu rozbudowy przez Miasto i Gminę wynosi 7.978.377 zł 78 gr brutto, przy czym obejmuje on także budowę drogi. 
Należy podkreślić, iż w przypadku pożyczki z WFOŚiGW może ona być częściowo umorzona, po osiągnięciu tzw. efektów ekologicznych, jednak w pozostały zakresie będzie ona spłacana przez ZGK sp. z o. o. Umorzenie może wynieść do 30% inwestycji nie więcej niż 2 miliony złotych.
1. Do zakresu objętego przedmiotem umowy na wykonanie rozbudowy – etap I należy w szczególności: 

1)  Budowa nowych obiektów budowlanych: 
a. Komora połączeniowa
b. Stacja krat 
c. Pompownia ścieków nadmiarowych 
d. Piaskownik z komorą rozprężną, komorą rozdziału i zbiornikiem tłuszczu 
e. Osadnik wtórny  
f. Komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych 
g. Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych 
2) Przebudowa i remont istniejących obiektów budowlanych: 
a. Pompownia ścieków ogólnych
b. Komora zasuw 
c. Reaktory biologiczne  
d. Budynek techniczny 
 3) Likwidacja istniejących obiektów: 
a. Zbiornik wody technologicznej 
b. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 
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2. Oczyszczalnia ścieków w Niepruszewie

Problem związany z przyjmowaniem ścieków występuje również na oczyszczalni 
w Niepruszewie, gdyż brak możliwości jej rozbudowy wynikający z braku środków finansowych powoduje zablokowanie wydawania zapewnień przez Spółkę dla potencjalnych inwestorów na strefie przemysłowej. Aktualnie Spółka posiada przygotowany projekt funkcjonalno – użytkowego do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która ma na celu rozbudowę istniejących instalacji poprzez wybudowanie od podstaw nowej oczyszczalni w technologii przepływowej. Na obecną chwilę szacowany koszt rozbudowy oczyszczalni wyniósł 25 do 30 mln zł netto. 
Rozbudowa oczyszczalni w Niepruszewie pozwoli nie tylko zwiększyć jej przepustowość trzy krotnie, ale również przesunąć większość wozów asenizacyjnych na oczyszczalnię ścieków w Niepruszewie, co pozwoli odciążyć oczyszczalnię w Wielkiej Wsi gdzie powinny być przyjmowane ścieki  z aglomeracji Buk a są przyjmowane z całej gminy.
Obecnie ze względu na bardzo ograniczoną możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje w gospodarkę ściekową, modernizacja oczyszczalni w Niepruszewie, skutkująca zwiększeniem jej przepustowości, musi być dokonana w ramach środków własnych ZGK sp. z o. o. oraz Miasta i Gminy Buk.

Brak podjęcia pilnych działań związanych ze zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków w Niepruszewie, a docelowo jej modernizacji, w sposób zasadniczy odbije się na sytuacji finansowej Miasta i Gminy Buk. Niemożność realizowania inwestycji podmiotów zainteresowanych na terenie strefy przemysłowej w Niepruszewie, ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, będzie skutkował utratą możliwych do uzyskania dochodów budżetowych należnych Gminie z tytułu podatku od nieruchomości, a także pośrednio dochodów podatkowych od osób prawnych oraz dochodów podatkowych od osób fizycznych. Generalnie ten problem wstrzymuje rozwój strefy przemysłowej, a potencjalni inwestorzy wybierają inne lokalizacje. Należy nadmienić że Spółka złożyła już wniosek do BGK o finansowanie inwestycji:

(BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) udziela pożyczki wspierającą zieloną transformację miast. We wniosku o pożyczkę ujęto Budowę oczyszczalni ścieków Niepruszewie, której koszt szacowany jest na ok. 30 mln zł netto.

3. Projekty Kanalizacji Sanitarnej 

Spółka ZGK posiada projekty, które zakładają budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Jednakże należy się zastanowić nad sensem wykonywania kolejnych zleceń projektowych, bez dokładnie zaplanowanego terminu realizacji wraz z uzyskaniem i zapewnieniem środków finansowych na daną inwestycje. 
Kanalizacja: 

- rurociąg do odprowadzania wód popłucznych Kalwy  (KPO) 

- sieć kanalizacyjna z przyłączami Kalwy (KPO) 

- sieć kanalizacyjna ul. św. Rocha Wielka Wieś - PFU - w 2025 projekt 

- sieć kanalizacyjna ul. Wiśniowa Wielka Wieś - PFU - w 2025 projekt 

- sieć kanalizacyjna ul. Wielkowiejska Buk - PFU - w 2025 projekt 

Woda: 

- sieć wodociągowa ul. Polna Wielka Wieś 

- sieć wodociągowa Kalwy (KPO) 

- sieć wodociągowa Wielkowiejska Buk - PFU - kwiecień 2025 będzie złożony projekt 

- sieć wodociągowa Tęczowa Wielka Wieś - czekamy na pozwolenie na budowę (KPO) 

- sieć wodociągowa Jarzębinowa - PFU (FEWP)
4. Zakup sprzętu 

Spółka ma zamiar zakupić sprzęt typu "WUKO"do zadań specjalnych, który umożliwi wejście do reaktorów biologicznych, osadników, studzienek połączeniowych na oczyszczalni doprowadzających i odprowadzających ścieki, czyszczenia wyciągania części stałych m.in szmat, włosów, kamieni, piasku itp. Zakup takiego pojazdu to koszt około 2,5 mln złotych. 

02.12.2024r. Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w pojazdu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027.

ZGK ma w planach zakup samochodu dostawczego w celu możliwości spakowania niezbędnych urządzeń  - będzie to dla Spółki auto techniczne do szybkiej reakcji w terenie do usuwania awarii oraz zakup koparko-ładowarki, ponieważ obecna jest wyeksploatowana (prod. z 2008 roku). 
DZIAŁ USŁUG ZGK SPÓŁKA Z O. O.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dysponuje specjalistycznym taborem do obsługi miasta i gminy Buk w zakresie: wywozu nieczystości stałych, ciekłych, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, akcji zima, dostarczania wody, odbioru ścieków. Spółka posiada ponad 23 sztuki różnego rodzaju pojazdów. Do wywozu nieczystości płynnych służy sześć wozów asenizacyjnych. Obecnie trzy są już bardzo wysłużone tj.: Man o pojemnościach 10 m³, 14m³,  oraz DAF 16 m³. Dlatego też Zarząd spółki sukcesywnie dokonuje wymiany taboru i w roku 2020 Zakład zakupił Volvo o poj. 20m3 oraz obecnie nowo zakupione w tym roku dwa samochody IVECO o poj. 17m3, które spółka nabyła za kwotę 1.414.500,00 brutto, w znacznej części je kredytując.  Dodatkowo zakład jest wyposażony w kosiarkę bijakową GIRAFFA XL SE 160 produkcji Maschio Gaspardo, z 2023r,  która  służy do koszenia terenów zielonych placów, rowów, terenów przydrożnych na terenie Miasta i Gminy Buk.  Główną zaletą kosiarki  jest to, że  kosiarka jest w stanie ścinać nie tylko trawę, ale też krzewy, gałązki i inne twardsze elementy.
ZGK sp. z o.o. zajmuję się prowadzeniem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Do wykonywania tych zadań niezbędny jest sprzęt w postaci: koparko - ładowarki, wywrotki, pojazd typu Wuko do oczyszczania kanalizacji sanitarnej, deszczowej. W najbliższych 5 latach planujemy wymianę koparko ładowarki oraz zakup pojazdu wielozadaniowego typu Wuko. W 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zainwestował w zakup przyczepy do wody pitnej MEPROZET KOŚCIAN S.A. z atestem PZH PW50 o pojemności 5000l, która zostaje wykorzystana w szczególnych awaryjnych sytuacjach.
W zakresie zimowego utrzymania dróg posiadamy dwa zestawy piaskarko solarek + pługi firmy Dobrowolski jedna 15 letnia druga 10 letnia. Spółka otrzymała w 2009 i 2012 roku z gminy partnerskiej Sint-Michielsgestel dwa używane pojazdy marki VOLKSWAGEN  LT 35,  które są wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Buk. Stopień wyeksploatowania pojazdów oraz osprzętu (pługi + piaskarki) jest znaczny i w najbliższych latach kwalifikuje się do wymiany. 

Oczyszczanie miasta wykonujemy zamiatarką uliczną typu Bucher City Cat z 2007 roku oraz  zakupioną w 2020 r zamiatarką WASA 300+ zagregowaną z  ciągnikiem Deutz Fahrem zakupionym, również w 2020 roku. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamierza w przyszłym roku zakupić samochód Ciężarowy powyżej 3,5 t typu Hak,  który będzie służył do celów porządkowych oraz przewozu kontenerów ze śmieciami. Spółka w chwili obecnej jest na etapie gromadzenia ofert i rozeznania cen na rynku. 

Reasumując ZGK posiada sprzęt w znacznej mierze wyeksploatowany który stara się sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych stopniowo wymienić na nowy, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Zakładu, oraz poprawić komfort pracy pracownikom oraz zapewnić sprawną obsługę mieszkańców naszej Gminy. Poniżej zestawienie z posiadanego sprzętu.

ZESTAWIENIE  POJAZDÓW  W  ZGK Sp. z o.o.  2024

	LP.
	POJAZD
	Nr. REJ. 

MODEL
	ROK  PRODUKCJI   

	1.
	IVECO X/WAY/AD 17m3 
Oczyszczanie płynne 
	PZ6F701
	2024r.

	
	IVECO X/WAY/AD 17m3 
Oczyszczanie płynne
	PZ6F702
	2024r.

	2.
	IVECO DAILY 

Wodociąg - Kanalizacja
	PZ 946LY
	2016 r.

	3.
	OSTRÓWEK KOPARKA

Usługi wszystkie działy
	PZ 133G
	1984 r

	4.
	RÓWNIARKA O&K 

Drogi gmina Buk
	O & K
	1998 r.

	5.
	VOLKSWAGEN LT 35 HDS

Transport, akcja zima, dział drogowy
	PZ 988CK
	2003 r. 

	6.
	VOLKSWAGEN LT 35 

Transport, odpady, akcja zima
	PZ 6120P
	1998 r.

	7.
	IVECO ŚMIECIARKA 

Oczyszczanie stałe odpady
	PZ 6652U
	2010 r.

	8.
	STAR VUKO

Wodociąg, kanalizacja 
	PZ 108AV
	1995 r.

	9.
	MAN BECZKA 10 M3

Oczyszczanie płynne
	PZ 1095Y
	2007 r.

	10.
	JELCZ PIASKARKA

Akcja zima 
	PZ 569CU
	1992 r.

	11.
	DAF CF BECZKA 16 M3

Oczyszczanie płynne
	PZ 169LR 
	2009 r. 

	12.
	VOLVO 20M3

Oczyszczanie płynne
	PNT81895
	2020 r.

	13.
	LUBLIN 3 W

Wodociąg, kanalizacja
	PZ  87 180
	2005 r. 

	14.
	MAN TGA BEKA 14 M3

Oczyszczanie płynne
	PZ 2826P
	2006 r.

	15.
	MAN  KIPPER  WYWROTKA

Transport
	PZ 2827P
	2006 r.

	16.
	ZAMIATARKA  BUCHER

Oczyszczanie stałe  
	BUCHER CITY CAT
	2007 r.

	17.
	WALEC WIBRACYJNY BOMAG

Drogi
	BOMAG
	2006 r.

	18.
	MAN HAK HDS

Transport, oczyszczanie stałe, akcja zima
	PZ251GY
	2010 r.

	19.
	CASE 580 SR KOPARKA

Transport, wodociąg
	KOPARK0 - ŁADOWARKA 
	2008 r.

	20.
	ZETOR CIĄGNIK ROLNICZY

Transport, akcja zima, koszenie
	PZ 115G
	2008 r.

	21.
	KOPARKA KUBOTA

Wodociąg, kanalizacja
	
	2018r.

	22.
	VOLKSWAGEN CADDY

Wodociąg, kanalizacja
	PO 9ML32
	2019r.

	23
	VOLKSWAGEN CADDY

Wodociąg, kanalizacja
	PO 9ML33
	2019r.


PODSUMOWANIE

Podstawowym problemem w działalności Spółki w poprzednich latach było funkcjonowanie w oparciu o błędnie skalkulowaną taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, która była zaniżona w stosunku do potrzeb i planowanej działalności inwestycyjnej ZGK sp. z o. o. Tym samym wpływy z podstawowego zakresu świadczonych usług były zaniżone w stosunku do rzeczywistych możliwości i potrzeb rozwojowych ZGK sp. z o. o. oraz faktycznych kosztów działalności spółki. Najlepszym dowodem potwierdzającym prawdziwość powyższego stwierdzenia jest porównanie wysokości taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z Mieście i Gminie Buk z analogicznymi taryfami w gminach ościennych. Trzy lata niższych wpływów z taryfy zaważyły na możliwościach budżetowych i inwestycyjnych Spółki. 

Na początku roku 2021 Spółka ZGK sp. z. o. o. wystąpiła o zatwierdzenie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków do przedsiębiorstwa państwowego „Wody Polskie”. Jednym z czynników branych pod uwagę przy kalkulacji taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków jest poziom przewidywanych inwestycji na 3 kolejne lata określony  na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019 – 2024 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku. Jednakże należy podkreślić dwa problemy związane z finansowaniem inwestycji przez ZGK sp. z o. o. w oparciu o taryfę zatwierdzaną przez Wody Polskie. Po pierwsze, przedsiębiorstwo państwowe „Wody Polskie” uznając zasadniczo konieczność działań inwestycyjnych podejmowanych przez spółki wodno – kanalizacyjne, zobowiązane jest chronić odbiorców przed zbytnim wzrostem cen w ramach nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Po drugie, z założenia inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową są zadaniem własnym gminy, dlatego też zgodnie z ustawą o samorządzie gminny, powinny być takie inwestycje realizowane z dochodów jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko z opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Dlatego też zatwierdzona taryfa na 3 kolejne lata była nadal wysoce niedostosowana do panujących warunków rynkowych. W przypadku poszczególnych kategorii usług świadczonych przez ZGK sp. z o.o. wnioskowany pierwotnie wzrost taryfy, który miałby  jednej strony zrekompensować wzrost stałych kosztów działalności Spółki (płace, energia elektryczna itp.) a z drugiej strony zintensyfikować działalność inwestycyjnych, zakładał wzrost cen na poziomie około 25% w trzecim roku obowiązywania taryfy. Jednakże pierwotny wniosek złożony przez Zakład nie spotkał się z akceptacją ze strony Wód Polskich, pomimo przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Dlatego też Spółka złożyła kolejny wniosek, ostatecznie zaakceptowany przez Wody Polskie, który zakłada wzrost cen świadczonych usług na poziomie tylko 9% i to dopiero w trzecim roku obowiązywania taryfy. Zważywszy na fakt, iż inflacja rok do roku wzrosła o prawie 11% procent, to uzyskany wzrost cen usług świadczonych przez ZGK sp. z o. o. jest wysoce niewystarczający. 
W związku z rosnącą inflacją oraz pewną zauważalną korektą polityki Wód Polskich w roku 2023 Spółka wystąpiła do państwowego przedsiębiorstwa Wody Polskie o skrócenie dotychczas obowiązującej taryfy i wydanie zgodny na ustalenie taryfy bardziej przystającej do warunków rynkowych. Po przeprowadzony postępowaniu organ taryfowy uznał argumenty przedstawione przez Spółkę i wyraził zgodę na wprowadzenie nowej taryfy co miało miejsce w listopadzie 2023 roku. W wyniku zmiany stawki wzrastają w pierwszym roku obowiązywania taryfy o ponad 8% za wodę i ponad 12 % za ścieki a w trzecim roku o około prawie 17% za wodę i około 28% za ścieki w stosunku do stawek obowiązujących w momencie zmiany taryfy.
Należy podkreślić, że środki przekazywane obecnie oraz w latach poprzednich z budżetu Gminy na podniesienie kapitału zakładowego Spółki, były przekazywane na spłatę kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane w przeszłości. Podobny model finansowania dotyczy obecnej modernizacji oczyszczalnie w miejscowości Wielka Wieś, gdy to nieumorzona część pożyczki będzie spłacana przede wszystkim ze środków przekazany na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, ale także z własnych środków finansowych Spółki. 
Jak zostało wykazane, koniecznym jest także dokonanie modernizacji kolejnych dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Szewce i Dakowy Suche. Szacowany obecny łączny koszt wskazanych inwestycji wynosi szacunkowo od 13 mln do 15 mln złotych netto. 

Natomiast najważniejszą inwestycją, obok modernizacji oczyszczalni w Wielkiej Wsi, z zakresu gospodarki ściekowej jest zwiększenie przepustowości oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. Wcześniej podejmowano inicjatywy związane z pozyskanie środków zewnętrznych na przełomie roku 2017 i roku 2018, jednakże ze względu na zapisy Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz brak zaktualizowania uchwały o aglomeracji Niepruszewo, wniosek został odrzucony ze względu formalnych. Ze względu na brak obecnie realizowanych programów dotacyjnych, wskazana inwestycja musiałaby zostać zrealizowana w oparciu o środki finansowe ZGK sp. z o. o. oraz MiG Buk. 

Omówiony powyżej stan infrastruktury gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Buk, potrzeby modernizacyjne, inwestycyjne oraz zmieniające się środowisko ekonomiczne (m.in. rozbudowa zabudowy wielorodzinnej oraz zainteresowanie inwestorów prywatnych rozwojem na terenie Gminy), powodują iż zakres koniecznych modernizacji i inwestycji umożliwiający sprostanie zwiększającemu się zapotrzebowaniu na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Jednocześnie ograniczenia w możliwości wygospodarowania środków własnych w ramach działalności ZGK sp. z o.o. w związku z zasadami ustalania wysokości opłat za zbiorowe dostarczanie wody oraz odbiór ścieków (taryfa), a także zważywszy na charakter spółki komunalnej z ograniczonymi możliwościami zarobkowania na rynku lokalnym, koniecznym jest zaangażowanie finansowe Miasta i Gminy Buk w działania inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Buku. Bez dalszego dokapitalizowania ZGK sp. z o. o. nie będzie możliwy rozwój, a nawet prawidłowe prowadzenie, gospodarki wodno-ściekowej, co wpłynie także negatywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, napływ nowych mieszkańców i wpływy budżetowe dla Miasta i Gminy Buk. 

Dodatkowo następuje znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, a wraz z nim także budowa przez podmioty prywatne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W związku z uruchomieniem środków europejskich w ramach funduszy strukturalnych spółka złożyła wniosek w ramach naboru pt. „Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Łączny budżet netto inwestycji objętych wnioskiem wynosi 23 485 097zł 93 gr. Jednakże ponad 11 milionów złotych to wkład własny ZGK, a są to środki finansowe, które po części wpłynął jako podniesienie wysokości kapitału zakładowego, ale częściowo jednak będę musiały być finansowe z kredytów bądź pożyczek zaciąganych przez Zakład. Stąd dla spółki kluczowa jest współpraca z Radą Miasta i Gminy Buk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Buk, abym możliwe było zabezpieczenie źródeł finansowania na spłatę dotychczasowych kredytów oraz zapewnienie wkładu własnego w przypadku ewentualnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania planowanych inwestycji.
Załączniki

1. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024 - 2028 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Buku

2. Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w roku 2025 wraz z informacją o zagrożeniu w realizacji.

3. Zestawienie inwestycji objętych wnioskiem o dofinansowanie z Programów:

 „Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027”

„Krajowy Plan Odbudowy ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu”

„(BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) na pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast”

„Utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2026 r. ogłoszony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”

Załącznik Nr 2

Poniżej przedstawiamy realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2025 wraz z informacją o zagrożeniu w realizacji. 

Dane aktualne na dzień 03.04.2025r. wygląda następująco:

UCHWAŁA NR IV/33/2024 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024 - 2028 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Buku na rok 2025 przewidywała następujące urządzenia: 

I. URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
POZ. NR 2 w WPRiM

Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkiej Wsi ul. Polna:

Posiadamy ostateczne pozwolenie na budowę. Inwestycja na dzień dzisiejszy nie kwalifikuje się do żadnego z dofinansowań bądź pożyczki w związku z tym zostanie przesunięta na następne lata. Reasumując zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże ze względu na brak funduszy.

POZ. NR 5 w WPRiM

Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewce, ulica Strumykowa:

Brak pozwolenia na budowę. Ze względu na inne priorytety projektowe inwestycja zostanie przesunięta na następne lata. Reasumując zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże.
POZ. NR 6 w WPRiM

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie: 

Powyższe zadanie jest zrealizowane i zakończone z końcem lutego 2025 r. 

POZ. NR 7 w WPRiM

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych wraz z budową ujęcia wody:

Projekt jest w trakcie realizacji. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.

POZ. NR 10 w WPRiM
Opomiarowanie sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Buk

Brak realizacji ze względu na brak środków finansowych zewnętrznych. Zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże.

POZ. NR 12 w WPRiM

Budowa studni nr 10 w miejscowości Buk wraz z infrastrukturą: 

Dnia 02.12.2024r. Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027. Spółka przeszła pierwszą weryfikację tzw. formalną pozytywnie. Obecnie wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 14 w WPRiM

Budowa studni nr 5 w miejscowości Kalwy: 

Brak środków finansowania. Jest wykonany projekt. Trwają negocjacje dot. nabycia działki pod realizację przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 16 w WPRiM

Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buk, ul. Wielkowiejska:

Zakład jest w posiadaniu PFU, w roku 2025 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 17 w WPRiM
Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buk, ul. Dworcowa i Przykop:

Projekt jest w trakcie realizacji. W roku 2025/2026 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja będzie uzależniona on możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
II. URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

POZ. NR 1 w WPRiM

Projekt i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi:

Inwestycja w trakcie realizacji. Brak zagrożenia w realizacji.

POZ. NR 2 w WPRiM
Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie wraz z fotowoltaiką oraz zagospodarowaniem osadów ściekowych:

Spółka posiada PFU. W obecnej chwili jesteśmy na etapie oceny wniosku o pożyczkę do BGK (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO). Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 3 w WPRiM

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś, ul. Kwiatowa:

Posiadamy ostateczne pozwolenie na budowę. Inwestycja na dzień dzisiejszy nie kwalifikuje się do żadnego z dofinansowań bądź pożyczki w związku z tym zostanie przesunięta na następne lata. Reasumując zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże ze względu na brak funduszy.

POZ. NR 5 w WPRiM

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami włączeniowymi w Dobieżynie, etap II.

Posiadamy ostateczne pozwolenie na budowę. Inwestycja na dzień dzisiejszy nie kwalifikuje się do żadnego z dofinansowań bądź pożyczki w związku z tym zostanie przesunięta na następne lata. Reasumując zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże ze względu na brak funduszy.
POZ. NR 6 w WPRiM
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buk między ulicami Dobieżyńską, a Otuską:

Inwestycja nie będzie realizowana ponieważ nie ma możliwości porozumienie się z prywatnymi właścicielami gruntów. Reasumując zagrożenie realizacji projektu w terminie zgodnym z wieloletnim planem jest bardzo duże a raczej wskazuje na całkowity brak realizacji.

POZ. NR 7 w WPRiM
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków i szafą sterowniczą w miejscowości Buk, ul. Wielkowiejska: 

Zakład jest w posiadaniu PFU, w roku 2025 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 8 w WPRiM

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków i szafką sterowniczą w miejscowości Wielka Wieś, ul. Wiśniowa i ul. Strzelecka:

Zakład jest w posiadaniu PFU, w roku 2025 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 9 w WPRiM

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią w miejscowości Wielka Wieś, ul. Św. Rocha.

Zakład jest w posiadaniu PFU, w roku 2025 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania. Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
POZ. NR 10 w WPRiM

Magazyny energii oczyszczalnia Buk, SUW Buk, dołożenie paneli do SUW Dobieżyn - aglomeracja bukowska. Stacja Uzdatniania Wody Kalwy, Dakowy Suche, Szewce - fotowoltaika.

Zadanie zostanie pomniejszone o fotowoltaikę (Magazyny energii oczyszczalnia Buk, SUW Buk), gdyż będzie ona realizowana wraz z obiektami np. SUW-y czy oczyszczalnie a co za tym idzie nie będzie zlecana osobna dokumentacji tylko wszystko zostanie ujęte w projekcie na dany obiekt. Magazyny energii zrealizowane zostaną między 2025-2028 rokiem zgodnie z wieloletnim planem. Brak zagrożenia w realizacji.

POZ. NR 11 w WPRiM

Sieć kanalizacji sanitarnej od tłoczni do skrzyżowania w miejscowości Kalwy:

Posiadamy ostateczne pozwolenie na budowę. W obecnej chwili jesteśmy na etapie oceny wniosku o pożyczkę do BGK (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO). Na dzień dzisiejszy brak możliwości oceny zagrożenia realizacji.
III. POZOSTAŁE INWESTYCJE
POZ. NR 1 w WPRiM
Fotowoltaika na terenie aglomeracji:

Inwestycja będzie na bieżąco realizowana z obiektami np. SUW-y czy oczyszczalnie.

POZ. NR 2 w WPRiM
Fotowoltaika poza terenem aglomeracji:

Inwestycja będzie na bieżąco realizowana z obiektami np. SUW-y czy oczyszczalnie.

















Załącznik Nr 3

Dnia 02.12.2024r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Buk w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027.
W ramach przedmiotowego wniosku uwzględniono poniższe inwestycje: 

                                                Nazwa inwestycji                                              Wartość inwestycji      Wartość inwestycji         Kwota dofinansowania
                                                                                                                                    netto zł                     brutto zł                                     70%
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi
	11 589 101,66
	14 254 595,04
	8 112 372,00

	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Dobieżyn gm Buk
	3 793 401,19
	4 665 883,46
	2 655 381,00

	Budowa studni numer 10 w miejscowości Buk
	694 028,20
	853 654,69
	485 820,00

	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobieżyn, ul. Jarzębinowa
	473 544,50
	582 495,74
	331 482,00

	Zakup koparko-ładowarki
	426 ,500,00  
	524 595,00
	298 550,00

	Działania edukacyjne
	100 000,00
	123 000,00
	70 000,00

	Działania informacyjno-promocyjne
	20 000,00
	24 600,00
	14 000,00

	Samochód specjalny przeznaczony do czyszczenia kanalizacji 
WUKO
	1 997 000,00
	2 456 310,00
	1 397 897,88


                                                           RAZEM                                   19 093 575,55              23 485 097,93                      13 365 502,88

Podsumowując:

Całkowita wartość projektu:  23 485 097,93 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 093 575,55 zł
Kwota dofinansowania: 13 365 502,88 zł
Kwota kosztów niekwalifikowalnych (wkład własny Spółki): 4 391 522,38 zł

Obecnie Spółka jest na etapie oceniania wniosku i czeka na drugą weryfikacje.
ZGK Sp. z o.o. złożyło też drugi wniosek o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych poza aglomeracją Buk w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wysokość dofinansowania w niniejszym projekcie wynosi 100% środków kwalifikowalnych jednakże nie mogą one przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego wniosku uwzględniono poniższe inwestycje:   
   Nazwa inwestycji                                                            


Wartość inwestycji           Wartość inwestycji       Kwota dofinansowania
                                                                                                                                                netto zł                            brutto zł                                    100%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kalwy, gm. Buk
	2 833 479,89
	3 485 180,27
	2 833 479,89

	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kalwy, gm. Buk
	1 530 774,88
	1 882 853,10
	1 530 774,88

	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wielka Wieś, ul. Tęczowa i Jasna, gm. Buk
	345 956,21
	425 526,14
	345 956,21

	Budowa rurociągu do odprowadzania wód popłucznych - rurociąg kanalizacyjny w miejscowości Kalwy, gm. Buk oraz w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo
	393 289,08
	483 745,57
	269 789,02

	Program "Woda w życiu jest potrzebna"
1. informacje publikowane w lokalnej gazecie, stronie internetowej Spółki;
2. Pogadanki dla dzieci ze szkoły podstawowej
	20 000,00
	24 600,00
	20 000,00

	RAZEM
	5 123 500,06
	6 301 905,08
	5 000 000,00


Podsumowując:

Całkowita wartość projektu:  6 301 905,08 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 5 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 000 000,00 zł
Kwota kosztów niekwalifikowalnych (wkład własny Spółki): 1 301 905,08 zł

Spółka znalazła się na liście Przedsiębiorstw kwalifikujących się do dofinansowania. Jesteśmy na 113 miejscu. Ze względu na ograniczoną pulę środków w niniejszym konkursie tj. 70 879 954,00 PLN na dzień dzisiejszy nie starczy na sfinansowanie wszystkich projektów. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Urzędu Marszałkowskiego musimy czekać na zwiększenie puli (która nie wiadomo czy zostanie zwiększona).
ZGK Sp. z o.o. w obecnej chwili jest na etapie przygotowywania wniosku do BGK (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast. We wniosku o pożyczkę znajdą się inwestycje wodno-kanalizacyjne:
                                              Nazwa inwestycji                                                            Wartość inwestycji           Wartość inwestycji       
                                                                                                                                                         netto zł                            brutto zł                                    
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kalwy, gm. Buk
	2 833 479,89
	3 485 180,27

	Budowa SUW w Kalwach
	4 894 329,75
	6 020 025,59

	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo
	29 448 250,00
	36 221 347,50

	RAZEM
	37 176 059,64
	45 726 553,36


Podsumowując:

Całkowita wartość projektu: 45 726 553,36 zł
Oprocentowanie pożyczki: 1 %
Długość kredytowania: 20 lat
Pożyczka jest udzielona w kwocie netto.
Ponadto ZGK Sp. z o.o. złożyło wniosek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2026 r. ogłoszony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość dofinansowania w niniejszym projekcie wynosi 80%.

W ramach przedmiotowego wniosku uwzględniono poniższe inwestycje: 

                              
 Nazwa inwestycji                                                            Wartość inwestycji           Wartość inwestycji       Kwota dofinansowania
                                                                                                                                                 netto zł                            brutto zł                                    80%
	Zakup wózka jezdnego z napędem elektrycznym (paleciak) 1 szt. 
	12 129,27
	14 919,90
	11 935,92

	Zakup wciągarki elektrycznej łańcuchowej 2 szt.
	14 360,00
	17 662,80
	14 130,24

	Zakup trójnogu - statyw ewakuacyjny 1 szt.
	2 959,99
	3 639,57
	2 911,66

	Zakup wanny wychwytowo-ociekowej 2 szt.
	1 290,00
	1 586,70
	1 269,36

	Zakup zestawu sorbentów 2 szt.
	2 406,00
	2 959,38
	2 367,50

	Zakup aparatu oddechowego typu PAS TURBO FLOW 2 szt.
	14 471,54
	17 800,00
	14 240,00

	Zakup maski przeciwgazowej pełno twarzowej 2 szt.
	678,00
	833,94
	667,15

	RAZEM
	48 294,54
	59 402,29
	47 521,83


Podsumowując:

Całkowita wartość projektu:  59 402,29 zł
Kwota dofinansowania: 47 521,83 zł
Kwota kosztów niekwalifikowalnych (wkład własny Spółki): 11 880,46 zł

Obecnie Spółka jest na etapie oceniania wniosku i czeka na pierwszą weryfikację.
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Arkusz1

		

				Dane 2017

				Sprzedaż		m³

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		31863.6		11806		2944		3873		4064		873		55423.6

		luty		30005.1		11941		2600		3592		4157		694		52989.1

		marzec		29919.1		13134		2669		3488		3578		725		53513.1

		kwiecień		27217.0		10992		2875		4005.9		4622.8		678		50390.7

		maj		32641.5		16685.8		2969		4210.9		4946		806		62259.2										LEGENDA:

		czerwiec		33045.2		12083		3176		4904		4885.9		889		58983.1										1		SUW Buk		409,315		m3

		I półrocze		184691.5		76641.8		17233		24073.8		26253.7		4665		333558.8										2		SUW Kalwy		227,005		m3

		lipiec		30914.8		12302		3467		4246		5261		706		56896.8										3		SUW Dobieżyn		73,270		m3

		sierpień		30391.7		13460		2910		4167		4557		738		56223.7										4		SUW Szewce		47,384		m3

		wrzesień		34025.6		11637		3593		4604		5160		782		59801.6										5		SUW Dakowy Suche		38,781		m3

		październik		30838.6		11096		3171		3892		4296		488		53781.6

		listopad		30986.7		10365		2837		3326		4518		756		52788.7

		grudzień		30034.2		8334		2404		3809		4140		460		49181.2

		II półrocze		187191.6		67194		18382		24044		27932		3930		328673.6

		Razem		371883.1		143835.8		35615		48117.8		54185.7		8595		662232.4		653637.4

				Wyjście ze SUW- sieć												100

				100		100		100		100		100		100		100

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem		Zł.Komopal

		styczeń		28534		12300		2975		4349		4375		728		53261

		luty		30220		12870		2741		3772		4088		714		54405

		marzec		35327		14000		3027		3825		4757		824		61760

		kwiecień		31343		13760		3062		4387		5190				57742

		maj		34716		17030		3451		4621		5241				65059

		czerwiec		34514		13210		3319		5563		5191				61797

		I półrocze		194654		83170		18575		26517		28842		2266		354024

		lipiec		34515		13050		3800		4750		5645		1030		62790

		sierpień		33303		14670		3329		4677		5048		942		61969

		wrzesień		37384		11740		3990		4811		5404		871		64200

		październik		33450		12010		3447		4285		4735		798		58725

		listopad		34798		11293		2887		3693		4989		617		58277

		grudzień		32391		8460		2911		4220		4491		448		52921

		II półrocze		205841		71223		20364		26436		30312		4706		358882

		Razem		400495		154393		38939		52953		59154		6972		712906

		straty I pół		5.1180556269		7.84922448		7.2247644684		9.2137119584		8.9740655988		-105.8693733451		5.7807380291

		straty za III kw

		Straty II pół		9.0600997858		5.6568805021		9.7328619132		9.048267514		7.8516759039		16.4895877603		8.4173628101

		Straty rok		7.144134134		6.8378747741		8.5364287732		9.1311162729		8.3989248402		-23.2788296041		7.1080338782

				Produkcja - pompy 2017

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		32534		12790		3013		4384		4445				57166

		luty		35325		13390		2777		3806		4105				59403

		marzec		37097		14250		3060		3857		4787				63051

		kwiecień		31913		14250		3100		4417		5250				58930

		maj		35276		17522		3489		4650		5305				66242

		czerwiec		35064		13670		3356		5593		5257				62940

		I półrocze		207209		85872		18795		26707		29149		0		367732

		lipiec		34930		13540		3840		4780		5707				62797

		sierpień		33863		15160		3364		4712		5111				62210

		wrzesień		37960		12140		4027		4841		5457				64425

		październik		34022		12410		3482		4317		4804				59035

		listopad		35368		11790		2908		3726		5056				58848

		grudzień		32962		8950		2948		4251		4557				53668

		II półrocze		209105		73990		20569		26627		30692		0		360983

		Razem		416314		159862		39364		53334		59841		0		728715								57.13		21.94		5.40		7.32		8.21

		straty I półr.		10.8670472808		10.7487888951		8.3107209364		9.8595873741		9.9327592713		0		9.2929633537		strata bez

		straty za III kw																Wiktorowa

		Straty II półr.		10.4796155042		9.1850250034		10.6325052263		9.7006797611		8.9925713541		0		8.9503937859

		Straty rok		10.672449161		10.0250215811		9.5239304949		9.7802527468		9.4505439414		0		9.1232649252		10.3027383819
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Arkusz1

		

				Dane 2017

				Sprzedaż		m³

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		31863.6		11806		2944		3873		4064		873		55423.6

		luty		30005.1		11941		2600		3592		4157		694		52989.1

		marzec		29919.1		13134		2669		3488		3578		725		53513.1

		kwiecień		27217.0		10992		2875		4005.9		4622.8		678		50390.7

		maj		32641.5		16685.8		2969		4210.9		4946		806		62259.2										LEGENDA:

		czerwiec		33045.2		12083		3176		4904		4885.9		889		58983.1										1		SUW Buk		447,759		m3

		I półrocze		184691.5		76641.8		17233		24073.8		26253.7		4665		333558.8										2		SUW Kalwy		235,932		m3

		lipiec		30914.8		12302		3467		4246		5261		706		56896.8										3		SUW Dobieżyn		70,355		m3

		sierpień		30391.7		13460		2910		4167		4557		738		56223.7										4		SUW Szewce		47,591		m3

		wrzesień		34025.6		11637		3593		4604		5160		782		59801.6										5		SUW Dakowy Suche		41,339		m3

		październik		30838.6		11096		3171		3892		4296		488		53781.6

		listopad		30986.7		10365		2837		3326		4518		756		52788.7

		grudzień		30034.2		8334		2404		3809		4140		460		49181.2

		II półrocze		187191.6		67194		18382		24044		27932		3930		328673.6

		Razem		371883.1		143835.8		35615		48117.8		54185.7		8595		662232.4		653637.4

				Wyjście ze SUW- sieć												100

				100		100		100		100		100		100		100

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem		Zł.Komopal

		styczeń		28534		12300		2975		4349		4375		728		53261

		luty		30220		12870		2741		3772		4088		714		54405

		marzec		35327		14000		3027		3825		4757		824		61760

		kwiecień		31343		13760		3062		4387		5190				57742

		maj		34716		17030		3451		4621		5241				65059

		czerwiec		34514		13210		3319		5563		5191				61797

		I półrocze		194654		83170		18575		26517		28842		2266		354024

		lipiec		34515		13050		3800		4750		5645		1030		62790

		sierpień		33303		14670		3329		4677		5048		942		61969

		wrzesień		37384		11740		3990		4811		5404		871		64200

		październik		33450		12010		3447		4285		4735		798		58725

		listopad		34798		11293		2887		3693		4989		617		58277

		grudzień		32391		8460		2911		4220		4491		448		52921

		II półrocze		205841		71223		20364		26436		30312		4706		358882

		Razem		400495		154393		38939		52953		59154		6972		712906

		straty I pół		5.1180556269		7.84922448		7.2247644684		9.2137119584		8.9740655988		-105.8693733451		5.7807380291

		straty za III kw

		Straty II pół		9.0600997858		5.6568805021		9.7328619132		9.048267514		7.8516759039		16.4895877603		8.4173628101

		Straty rok		7.144134134		6.8378747741		8.5364287732		9.1311162729		8.3989248402		-23.2788296041		7.1080338782

				Produkcja - pompy 2017

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		32534		12790		3013		4384		4445				57166

		luty		35325		13390		2777		3806		4105				59403

		marzec		37097		14250		3060		3857		4787				63051

		kwiecień		31913		14250		3100		4417		5250				58930

		maj		35276		17522		3489		4650		5305				66242

		czerwiec		35064		13670		3356		5593		5257				62940

		I półrocze		207209		85872		18795		26707		29149		0		367732

		lipiec		34930		13540		3840		4780		5707				62797

		sierpień		33863		15160		3364		4712		5111				62210

		wrzesień		37960		12140		4027		4841		5457				64425

		październik		34022		12410		3482		4317		4804				59035

		listopad		35368		11790		2908		3726		5056				58848

		grudzień		32962		8950		2948		4251		4557				53668

		II półrocze		209105		73990		20569		26627		30692		0		360983

		Razem		416314		159862		39364		53334		59841		0		728715								57.13		21.94		5.40		7.32		8.21

		straty I półr.		10.8670472808		10.7487888951		8.3107209364		9.8595873741		9.9327592713		0		9.2929633537		strata bez

		straty za III kw																Wiktorowa

		Straty II półr.		10.4796155042		9.1850250034		10.6325052263		9.7006797611		8.9925713541		0		8.9503937859

		Straty rok		10.672449161		10.0250215811		9.5239304949		9.7802527468		9.4505439414		0		9.1232649252		10.3027383819
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				Dane 2017

				Sprzedaż		m³

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		31863.6		11806		2944		3873		4064		873		55423.6

		luty		30005.1		11941		2600		3592		4157		694		52989.1

		marzec		29919.1		13134		2669		3488		3578		725		53513.1

		kwiecień		27217.0		10992		2875		4005.9		4622.8		678		50390.7

		maj		32641.5		16685.8		2969		4210.9		4946		806		62259.2										LEGENDA:

		czerwiec		33045.2		12083		3176		4904		4885.9		889		58983.1										1		SUW Buk		419,841		m3

		I półrocze		184691.5		76641.8		17233		24073.8		26253.7		4665		333558.8										2		SUW Kalwy		223,893		m3

		lipiec		30914.8		12302		3467		4246		5261		706		56896.8										3		SUW Dobieżyn		70,987		m3

		sierpień		30391.7		13460		2910		4167		4557		738		56223.7										4		SUW Szewce		44,711		m3

		wrzesień		34025.6		11637		3593		4604		5160		782		59801.6										5		SUW Dakowy Suche		42,348		m3

		październik		30838.6		11096		3171		3892		4296		488		53781.6

		listopad		30986.7		10365		2837		3326		4518		756		52788.7

		grudzień		30034.2		8334		2404		3809		4140		460		49181.2

		II półrocze		187191.6		67194		18382		24044		27932		3930		328673.6

		Razem		371883.1		143835.8		35615		48117.8		54185.7		8595		662232.4		653637.4

				Wyjście ze SUW- sieć												100

				100		100		100		100		100		100		100

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem		Zł.Komopal

		styczeń		28534		12300		2975		4349		4375		728		53261

		luty		30220		12870		2741		3772		4088		714		54405

		marzec		35327		14000		3027		3825		4757		824		61760

		kwiecień		31343		13760		3062		4387		5190				57742

		maj		34716		17030		3451		4621		5241				65059

		czerwiec		34514		13210		3319		5563		5191				61797

		I półrocze		194654		83170		18575		26517		28842		2266		354024

		lipiec		34515		13050		3800		4750		5645		1030		62790

		sierpień		33303		14670		3329		4677		5048		942		61969

		wrzesień		37384		11740		3990		4811		5404		871		64200

		październik		33450		12010		3447		4285		4735		798		58725

		listopad		34798		11293		2887		3693		4989		617		58277

		grudzień		32391		8460		2911		4220		4491		448		52921

		II półrocze		205841		71223		20364		26436		30312		4706		358882

		Razem		400495		154393		38939		52953		59154		6972		712906

		straty I pół		5.1180556269		7.84922448		7.2247644684		9.2137119584		8.9740655988		-105.8693733451		5.7807380291

		straty za III kw

		Straty II pół		9.0600997858		5.6568805021		9.7328619132		9.048267514		7.8516759039		16.4895877603		8.4173628101

		Straty rok		7.144134134		6.8378747741		8.5364287732		9.1311162729		8.3989248402		-23.2788296041		7.1080338782

				Produkcja - pompy 2017

		lp.		Buk		Kalwy		Dakowy Suche		Szewce		Dobieżyn		Wiktorowo		Razem

		styczeń		32534		12790		3013		4384		4445				57166

		luty		35325		13390		2777		3806		4105				59403

		marzec		37097		14250		3060		3857		4787				63051

		kwiecień		31913		14250		3100		4417		5250				58930

		maj		35276		17522		3489		4650		5305				66242

		czerwiec		35064		13670		3356		5593		5257				62940

		I półrocze		207209		85872		18795		26707		29149		0		367732

		lipiec		34930		13540		3840		4780		5707				62797

		sierpień		33863		15160		3364		4712		5111				62210

		wrzesień		37960		12140		4027		4841		5457				64425

		październik		34022		12410		3482		4317		4804				59035

		listopad		35368		11790		2908		3726		5056				58848

		grudzień		32962		8950		2948		4251		4557				53668

		II półrocze		209105		73990		20569		26627		30692		0		360983

		Razem		416314		159862		39364		53334		59841		0		728715								57.13		21.94		5.40		7.32		8.21

		straty I półr.		10.8670472808		10.7487888951		8.3107209364		9.8595873741		9.9327592713		0		9.2929633537		strata bez

		straty za III kw																Wiktorowa

		Straty II półr.		10.4796155042		9.1850250034		10.6325052263		9.7006797611		8.9925713541		0		8.9503937859

		Straty rok		10.672449161		10.0250215811		9.5239304949		9.7802527468		9.4505439414		0		9.1232649252		10.3027383819






